

□ أنموذج خطة العمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة

إجراءات تصحيحية	تقدم الإنجاز	الميزانية	رزمة التنفيذ		درجة الأولوية	المتدخلون	المسؤول	الأنشطة	الأهداف
			تاريخ الإنتهاء	تاريخ البداية					
	منجز				أكيد	الإدارات المركزية والجهوية	مكلف بالنفاذ نائب مكلف بالنفاذ	وضع دليل إجراءات عملي حول مسار تلقي مطالب النفاذ والرد عليها	1- وضع نظام ناجع لتلقي مطالب النفاذ والرد عليها
	بصد الإنجاز		جويلية 2021	مارس 2021	أكيد	عدد من المديرين المركزيين	مكلف بالنفاذ نائب مكلف بالنفاذ	إحداث لجنة إستشارية حول الحق في النفاذ إلى المعلومة	
	منجز				أكيد	مكلف بالنفاذ نائب مكلف بالنفاذ	مكلف بالنفاذ نائب مكلف بالنفاذ	إصدار منشور داخلي لحث المصالح الإدارية على تسهيل مهمة المكلف بالنفاذ	
	بصد الإنجاز		ديسمبر 2021	مارس 2021	أكيد جدا	الإدارات المركزية والجهوية	مكلف بالنفاذ نائب مكلف بالنفاذ	تنظيم دورة لفائدة الإطارات المركزية والجهوية	2- إعداد مخطط تكويني حول النفاذ إلى المعلومة
	بصد الإنجاز		ديسمبر 2021	مارس 2021	أكيد	أعضاء اللجنة	مكلف بالنفاذ نائب مكلف بالنفاذ	تنظيم يوم تحسيبي حول النفاذ إلى المعلومة	3- تحسيس مختلف الإطارات الإدارية حول قانون النفاذ إلى المعلومة
	بصد الإنجاز		ديسمبر 2021	مارس 2021	أكيد	ألفة الزواري و.إ. الإعلامية والتنظيم والأساليب	نائب مكلف بالنفاذ	تنظيم جلسات عمل حول تطوير وتحسين موقع الواب بالتسيق مع إدارة الإعلامية	4- إعداد إجراءات وآجال لتطوير وتحسين موقع الواب في ما يتعلق بواجب النشر التلقائي

أنموذج خطة العمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة

إجراءات تصحيحية	تقدم الإنجاز	الميزانية	رزمة التنفيذ		درجة الأولية	المتدخلون	المسؤول	الأنشطة	الأهداف
			تاريخ الإنتهاء	تاريخ البداية					
	بصدد تأهيل موقع واب الديوان وتركيز بوابة واب							ضبط آجال الإنجاز موقع الواب بالهيكل في صورة عدم توفره	5- إحدات موقع واب خاص بالهيكل في صورة عدم توفره
	بصدد البرمجة						الآنسة إشراف الرياحي	ضبط أساليب وآليات تنظيم الأرشيف وتصنيف الوثائق الإدارية	6- وضع إجراءات في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف

ملاحظة: الديوان بصدد إنجاز أشغال الصفقة المتعلقة بتأهيل موقع واب الديوان وتركيز بوابة واب